



COMUNE DI BUCCIANO

(PROVINCIA DI BENEVENTO)

Via Paoli, n. 1 - 82010 Bucciano (BN)
Tel. 0823 / 712742 - Fax 0823 / 714312
www.comune.bucciano.bn.it

UFFICIO TECNICO COMUNALE

PERIZIA GIUSTIFICATIVA

(Art. 140 del D.Lgs. 31/03/2023 n. 36)

INTERVENTO DI SOMMA URGENZA IN VIA CENTRALE, VIA PARROCCHIA, VIA PAOLI E VIA SAN GIOVANNI

Premesso che:

- in data 17/04/2025 il settore Tecnico nella persona del Responsabile del Servizio Arch. Pietro Francesco BUONANNO, ha redatto apposito verbale di “Somma Urgenza” ai sensi dell’art. 140 del D.Lgs. 36/2023, in quanto in via Centrale, via Parrocchia, via Paoli e via San Giovanni varie parti della pavimentazione stradale in pietra vulcanica e marmo versava in condizioni statiche precarie come si evince dalla documentazione fotografica agli atti, per cui creava un pericolo alla pubblica e privata incolumità e quindi si rendeva necessario ed urgente il suo ripristino;
- si è ritenuto provvedere con urgenza con tutto quanto necessario al ripristino della sicurezza stradale veicolare e pedonale;
- che è stata individuata la ditta MECCARIELLO Marcello titolare dell’impresa omonima con sede legale in Bucciano (BN) alla via Parata, n. 3/A, C.F. MCCMCL87L22A783S e P.Iva 01711850626, in possesso delle necessarie e più efficaci attrezzature ed in grado di intervenire in tempi rapidi;

Visto il comma 4 dell’art. 140 del D. Lgs 36/2023, che dispone che entro 10 giorni dalla data del verbale di somma urgenza venga redatta la perizia giustificativa dei lavori occorsi.

Ciò premesso il presente atto viene ad essere redatto quale perizia giustificativa per gli interventi di somma urgenza effettuati.

Si precisa altresì che le opere previste nella presente perizia sono limitate alla sola eliminazione della problematica di somma urgenza, per le categorie di lavoro, ad essa riferita e come appresso riportate.

È stata affidata la esecuzione dei lavori sotto la direzione dell’UTC. La quantizzazione della spesa occorsa fatta dall’U.T.C. come da computo metrico allegato, ammonta ad € 8.599,50 oltre IVA ed è comprensiva di ogni onere e magistero per aver dato il lavoro finito a regola d’arte, riferito allo stato dei luoghi, già ben noto all’impresa. La stessa è stata ritenuta congrua e accettata dalla ditta esecutrice.

CONSIDERATO che giurisprudenza costante della Corte dei Conti, ed in particolare la sentenza a sezioni riunite della Corte di Cassazione nr. 23385/2008, che prevede un riduzione del 10%, quale utile d’impresa, dell’importo posto in liquidazione quale debito fuori bilancio, e che pertanto l’importo da riconoscere e liquidare è il seguente:

Meccariello Marcello: € 8.599,50 - riduzione del 10% = € 7.739,55

Dato atto che la detrazione del 10% è stata applicata alla sola parte imponibile relativa al debito fuori bilancio da riconoscere, i costi di intervento ammontano ad € 7.739,55

Si precisa infine che, come comunicato dalla ditta esecutrice, trattasi di operazione effettuata esente da Iva ai sensi della legge 190/2014 art. comma 54 e 89.

Bucciano, 09/07/2025

Il Responsabile del Servizio
(Arch. Pietro Francesco BUONANNO)